



नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८९६९४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७

पोष्ट बक्स नं. २५०७

थापागाउँ, अनामनगर
काठमाडौं, नेपाल

मिति: २०७५/०४/०९

पत्र संख्या :- ०६५/६६
च.नं. २२८

विषय:- भवनको झ्याल जडान सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र फिटिंग सम्बन्धमा ।

श्री युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भि.
सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।
फोन नं.: ०१-४११११०७७, ०१-४११११०८१
मो.नं. : ९८४१६७८२८०

त्यस युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भि. र विद्युत विकास विभाग बीच मिति २०६८/०३/१६ मा भवन निर्माण सम्बन्धि भएको सम्झौताको म्याद अन्तिम पटक मिति २०७५/०४/१० को निर्णयानुसार असोज मसान्त, २०७५ सम्म थपिएको व्यहोरा विदितै छ ।

भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ र सर्वैजनाको प्रयासबाट चाडै भन्दा चाडै निर्माण सम्पन्न गरी विभाग भाडाको भवनबाट आफ्नो भवनमा सर्नुपर्ने भएको छ । यसै सिलसिलामा विभागको केहि शाखा आंशिक रूपमा सारिएको विदितै छ ।

हाल निर्माणको प्रगति अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको र सामानको अभाव तथा कामदारको कमीले निर्माण कार्य अति नै प्रभावित भएको छ । यस सम्बन्धमा निर्माण कार्य चाडै सम्पन्न गर्न र आएका समस्याहरु समाधान गर्न प्रत्येक दोश्रो दिनमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रबन्ध निर्देशक, साईटइन्चार्ज, स्ट्रक्चरकिपर, एकाउन्टेन्ट लगायत निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरुबीच निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य (Item) मा विस्तृत छलफल हुने गरेको र सोहि अनुसार सामानहरु मगाई कार्य गर्न सहमति हुने गरेको छ ।

विगतका केही दिनदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न छलफलमा भएको कार्यहरु नभएको/नगरेको र पर्याप्त मात्रामा सामान नआएकोले निर्माण सामग्रीको अभाव सृजना भएको तथा प्रत्येक कार्यको लागि पर्याप्त मात्रामा कामदार नभएकोले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको विभागको ठहर रहेको छ ।

अतः निर्माण कार्य चाडै सम्पन्न गरी विभागलाई यथासिध्द पूर्णरूपमा भाडाको घरबाट आफ्नो भवन सर्न सहयोग गरीदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा निर्माणकार्य तदारुकताका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध छ ।

क्रमशः



नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८९६९४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७
पोष्ट बक्स नं. २५०७
थापागाउँ, अनामनगर
काठमाडौं, नेपाल

मिति:


पत्र संख्या :-

विषय:-

यसै सन्दर्भमा, निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भईरहेको मुख्य कारणहरू मध्यको एक कारण झ्यालको जडान रहेको छ। भवनमा जम्मा २५७ वटा झ्याल रहेकोमा आजको मितिसम्म ४७ वटा झ्यालमात्र फिट भएको, ६० वटा तयारी भई फिट हुने क्रममा रहेको र बाँकी १५० वटा झ्याल बनाई फिट गर्नुपर्ने भएकोले झ्याललाई चाहिने निम्न सामान मगाई यथासिघ्र झ्याल बनाई फिट गर्न लगाउन हुन अनुरोध छ।

झ्याललाई चाहिने आवश्यक सामानहरू:

१. १३ नम्बरको सेक्शन (१५५ वटा चाहिनेमा ९५ वटा भएको र ६० वटा मगाउनु पर्ने)
२. १६ इन्चको stainless steel hinge (४२० वटा चाहिने २० वटा मात्र भएको बाँकी मगाउनु पर्ने)
३. सिसा (१५० वटा झ्यालहरूलाई प्रयाप्त हुने गरी मगाउनु पर्ने)
४. सिलिकन
५. हैडल (२५७ वटा झ्यालहरूलाई प्रयाप्त हुने गरी मगाउनु पर्ने)
६. लॉक (२५७ वटा झ्यालहरूलाई प्रयाप्त हुने गरी मगाउनु पर्ने)


(आशिष श्रेष्ठ)
इन्जिनियर

बोधार्थ:

१. श्री यूनाईटेड विल्डर्स एंड इन्जिनियरिंग प्रा.लि., ४७७०२४५, ४६२००४८
२. श्री डांफे कंस्ट्रक्शन क. प्रा.लि., ०१-४६२००४८, ४६२००७४, Fax: ०१-४६२०४३६
३. श्री सुनौला खिम्ती कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ०१-४४७०५३१, ४४८४०८०
४. साईट इन्चार्ज (निर्माण व्यवसायी) श्री राजदेव यादव- सामान यथासिघ्र मगाई झ्यालको कार्य चाडै सम्पन्न गराउन हुन।
५. एकाउन्टेन्ट (निर्माण व्यवसायी) श्री अभिनाथ गौचन - सामान यथासिघ्र मगाउन हुन।
६. सुपरवाइजर (निर्माण व्यवसायी) श्री शंकर घिमिरे - सामान यथासिघ्र मगाउन र जडान चाडै सम्पन्न गर्न हुन।
७. श्री श्याम खत्री (झ्यालको कार्यसम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्ति) - झ्यालको जडान चाडै सम्पन्न गर्नहुन।
८. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री केशव बस्नेत - कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।
९. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री राजकुमार फुयाल- कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।