



नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

(.....)

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८९६९४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७
पोष्ट बक्स नं. २५०७
थापागाउँ, अनामनगर
काठमाडौं, नेपाल

मिति: २०७५/०४/२१

पत्र संख्या :- ०६५/१६६

क्र. नं. २२५

विषय:- भवनको ढोका जडान सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र फिटिंग सम्बन्धमा ।

श्री युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भि.

सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।

फोन नं.: ०१-४१११०७७, ०१-४१११०८१

मो.नं. : ९८४१६७८२८०

त्यस युनाईटेड विल्डर्स/डॉफ/सुनौला खिम्ती जे.भि. र विद्युत विकास विभाग बीच मिति २०६८/०३/१६ मा भवन निर्माण सम्बन्धि भएको सम्झौताको म्याद अन्तिम पटक मिति २०७५/०४/१० को निर्णयानुसार असोज मसान्त, २०७५ सम्म थपिएको व्यहोरा विदितै छ ।

हाल निर्माणको प्रगति अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको र सामानको अभाव तथा कामदारको कमीले निर्माण कार्य अति नै प्रभावित भएको छ । यस सम्बन्धमा निर्माण कार्य चाडै सम्पन्न गर्न र आएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रत्येक दोश्रो दिनमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रबन्ध निर्देशक, साईटइन्चार्ज, स्टोरकिपर, एकाउन्टेन्ट लगायत निर्माण कार्यसंग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूबीच निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य (Item) मा विस्तृत छलफल हुने गरेको र सोहि अनुसार सामानहरू मगाई कार्य गर्न सहमति हुने गरेको छ । विगतका केही दिनदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न छलफलमा भएको कार्यहरू नभएको/नगरेको र पर्याप्त मात्रामा सामान नआएकोले निर्माण सामग्रीको अभाव सृजना भएको तथा प्रत्येक कार्यको लागि पर्याप्त मात्रामा कामदार नभएकोले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको विभागको ठहर रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भईरहेको मुख्य कारणहरू मध्यको एक कारण ढोकाको जडान रहेको छ । मिति २०७५/०४/०७ सम्ममा Bathroom को ACP सहितको ढोका जडान गरिने भनी तर्होवाट जाहेर भएतापनि हालसम्म उक्त कार्य नभएको देखिन्छ । भवनमा जम्मा १६७ वटा ढोका रहेकोमा आजको मितिसम्म ५३ वटा ढोकामात्र फिट भएको, १९ वटामा फ्रेम मात्र फिट गरेको र ९५ वटामा कुनै काम नभएको अवस्थामा ढोका सबन्धी सम्पूर्ण फिटिंग सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने निम्न सामान मगाई यथासिध्द ढोका फिट गर्न लगाउन हुन अनुरोध छ ।

क्रमशः



नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

(.....)

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८९६९४, ४४७६९९०

फ्याक्स (९७७-९)-४४८०२५७

पोष्ट बक्स नं. २५०७

थापागाउँ, अनामनगर

काठमाडौं, नेपाल

मिति:

पत्र संख्या :-

विषय:-

ढोकालाई चाहिने आवश्यक सामानहरू:

१. ७८ सिरीजको सेक्शन (८५ वटा मगाउनु पर्ने)
२. ५A को प्रोफाइल (४२ वटा मगाउनु पर्ने)
३. ६A को प्रोफाइल (४२ वटा मगाउनु पर्ने)
४. ४M को प्रोफाइल (४७ वटा मगाउनु पर्ने)
५. सिसा (३९० व.फि. मगाउनु पर्ने)
६. नेपाल बोर्ड (७०० व.फि. मगाउनु पर्ने)
७. Bathroomको ढोकाको लागि ACP (२६ वटा मगाउनु पर्ने)
८. हैडल र लोक (जडान हुन बाँकी रहेको करीव ११४ वटा ढोकारुलाई प्रर्याप्त हुने गरी मगाउनु पर्ने)
९. Hinge (३४२ वटा मगाउनु पर्ने)

(आशिष श्रेष्ठ)

इन्जिनियर

बोधार्थ:

१. श्री यूनाईटेड विल्डर्स एंड इन्जिनियरिंग प्रा.लि., ४७७०२४५, ४६२००४८
२. श्री डांफे कंस्ट्रक्शन क. प्रा.लि., ०१-४६२००४८, ४६२००७४, Fax: ०१-४६२०४३६
३. श्री सुनौला खिम्ती कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ०१-४४७०५३१, ४४८४०८०
४. साईट इन्चार्ज (निर्माण व्यवसायी) श्री राजदेव यादव- सामान यथाशिघ्र मगाई ढोकाको कार्य चाडै सम्पन्न गराउन हुन।
५. एकाउन्टेन्ट (निर्माण व्यवसायी) श्री अभिनाथ गौचन - सामान यथाशिघ्र मगाउन हुन।
६. सुपरवाइजर (निर्माण व्यवसायी) श्री शंकर घिमिरे - सामान यथाशिघ्र मगाउन र जडान चाडै सम्पन्न गर्न हुन।
७. श्री श्याम खत्री (इयालको कार्यसम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्ति) - ढोकाको जडान चाडै सम्पन्न गर्नहुन।
८. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री केशव वस्नेत - कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।
९. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री राजकुमार फुयाल- कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन।